

Formato de Acuerdo de Fechas de Entrega de Actividades

Los / las siguientes estudiantes en el equipo nos comprometemos a entregar las correspondientes actividades en las fechas indicadas para cada actividad:

Estudiante | Documento ID :

1. Sara Tangarife Castro | 1023633168 | stangarifec@unal.edu.co
2. Pedro Pablo Duque Agudelo | 1017928818 | pduquea@unal.edu.co
3. Estefanía Quintero Giraldo | 1193440964 | esquinterog@unal.edu.co
4. Simon Lopez Lopez | 1000645900 | simlopezlo@unal.edu.co

A continuación, se definen las fechas por cada actividad:

- [50%] Evaluación conceptual
 - 0. [2%] Introducción
 - Fecha de entrega: 2026.05.31
 - 1. [8%] Descripción general de un compilador
 - Fecha de entrega: 2026.06.07
 - 2. [20%] Scanning - Análisis Léxico
 - Fecha de entrega: 2026.06.14
 - 3. [25%] Parsing - Análisis Sintáctico
 - Fecha de entrega: 2026.06.21
 - 4. [5%] Análisis Semántico
 - Fecha de entrega: 2026.06.28
 - 5. [20%] Generación de Código y Asignación de Registros
 - Fecha de entrega: 2026.07.05
- 6. [20%] Planificación de Instrucciones y Optimización de Código
 - Fecha de entrega: 2026.07.12
- [10%] Examen Final. Fecha de entrega: 2026.07.24
- [40%] Implementación Proyecto Final
 - Actividad 1: Conformación del Equipo de Trabajo
 - Fecha de entrega: 2026.04.24
 - Actividad 2: Instalación y Validación del Entorno [10%]
 - Fecha de entrega: 2026.04.24
 - Actividad 3: Extensión Estructural de BrickScript (Caso Tetris) [20%]
 - Fecha de entrega: 2026.05.15
 - Actividad 4: Evolución del Lenguaje y Lógica de Niveles (Caso Snake) [20%]
 - Fecha de entrega: 2026.05.29
 - Actividad 5: Diseño Integral de "Brick Tanks" [40%]
 - Fecha de entrega: 2026.06.30
 - Actividad 6: Integración Total y Proyecto Unificado [10%]
 - Fecha de entrega: 2026.07.24

Los / las estudiantes del equipo nos comprometemos a entregar en las fechas establecidas.